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Acuerdo 17 de febrero de 2021

PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS EN LAS GERENCIAS DE
INGENIERIA DIVISIONALES

1. La primera semana del bimestre, el responsable de ICRA del area, presentara los
proyectos inherentes y generados para la atencién de los planes y programas de
expansion, mantenimiento, adecuaciéon modificacién, afectacion y modernizacién en
la red de cobre y fibra éptica a la representacion sindical con las fechas establecidas

por corporativo para su atencion, elaboracion y entrega.

2. En un periodo de 3 dias habiles a partir de la entrega de los proyectos, la
representacion sindical revisara y analizara la bolsa de trabajo presentada para que
de acuerdo con sus cargas de trabajo y las fechas compromiso, definan la capacidad
de atencion de estos para que se elaboren con calidad y oportunidad requerida.

3. Posterior a los 3 dias héabiles a partir de que se hayan dado a conocer los proyectos,
se realizara de manera conjunta la asignacion de proyectos a realizar por el personal

sindicalizado.

4. Las modificaciones, cancelaciones y reanudaciones que presenten los proyectos, se
notificaran de manera oportuna a la representacion sindical para que de manera
conjunta se realice el andlisis y de acuerdo con sus cargas de trabajo y las fechas

compromiso, definan la capacidad de atencién de estos.

5. Durante el bimestre se dara seguimiento puntual a los proyectos, a través de
reuniones mensuales entre la administracion y el personal sindicalizado para
identificar desviaciones y areas de oportunidad para asegurar el cumplimiento de las

fechas compromiso.

6. El personal de IPR realizard la revision de los proyectos elaborados para su

expedicion en funcién de sus cargas de trabajo.

Asi mismo, se debera llevar a cabo el alta en el sistema PISA por el personal sindicalizado

en el centro de control de la red (CCR).

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo,
principalmente la clausula novena, Perfiles de Puesto y demas Convenios relativos

celebrados por las partes.
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