ANEXO 3

· Demarcadores para Street Cells:

	DEMARCADORES PARA STREET CELLS
	CUMPLIMIENTO

	CENTRO DE TRABAJO
	INICIO
	TÉRMINO
	PERSONAL META
	PERSONAL ASISTENTE
	PERSONAL PENDIENTE
	% AVANCE

	CXTX (METRO)
	06/05/2020
	21/05/2021
	130
	108
	22
	83%

	CXTX (NORESTE)
	20/07/2021
	21/07/2021
	6
	5
	1
	83%

	INGENIERIA (METRO)
	06/07/2021
	14/07/2021
	25
	25
	0
	100%

	INGENIERIA (NORESTE)
	15/07/2021
	16/07/2021
	2
	2
	0
	100%

	CNA IV
	13/07/2021
	15/07/2021
	22
	22
	0
	100%

	CNS IV
	05/07/2021
	Por Confirmar
	39
	9
	30
	23%

	CNA IV (PROVEEDOR RAD)
	20/07/2021
	29/07/2021
	22
	22
	0
	100%

	PLEX (METRO)
	12/05/2021
	26/05/2021
	53
	61
	0
	115%

	PLEX (NORESTE)
	03/08/2021
	05/08/2021
	9
	9
	0
	100%













· Equipo de medición onx-580 (Planta Exterior):

	 
	EQUIPO DE MEDICION ONX-580
	CUMPLIMIENTO

	DIRECCIÓN DIVISIONAL
	INICIO
	TÉRMINO
	PERSONAL META
	PERSONAL PROGRAMADO
	PERSONAL ASISTENTE
	% ASISTENCIA PERSONAL PROGRAMADO
	% AVANCE PERSONAL META

	METRO/SUR
	06/07/2021
	20/07/2021
	47
	17
	11
	64.70%
	23.40%

	METRO/SUR
	06/07/2021
	20/07/2021
	145
	124
	92
	74.20%
	63.40%

	METRO/SUR
	06/07/2021
	20/07/2021
	43
	26
	26
	100.00%
	60.50%

	METRO/SUR
	06/07/2021
	20/07/2021
	24
	20
	18
	90.00%
	75.00%

	NOROESTE
	06/07/2021
	20/07/2021
	58
	35
	22
	62.90%
	37.90%

	NORTE/OCCIDENTE
	06/07/2021
	20/07/2021
	75
	43
	38
	88.40%
	50.70%

	NORTE/OCCIDENTE
	06/07/2021
	20/07/2021
	60
	60
	45
	75.00%
	75.00%

	NORTE/OCCIDENTE
	06/07/2021
	20/07/2021
	26
	9
	9
	100.00%
	34.60%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	TOTAL
	476
	334
	261
	78%
	55%



